

**Ремонт
помещения 10-Н
здания
12 коллегий**

Кафедра ГМПИ

**(геология месторождений полезных
ископаемых)**

заведующий кафедрой

Алексеев Александр Иванович.

1 этаж здания 12 коллегий

29 помещений

общей площадью 445 кв. м

**Разработка проекта капитального
ремонта с частичной
перепланировкой, согласование,
прохождение историко-культурной
экспертизы.**

ООО «Строительное дело СГ»

1 869 341 рубль.

Октябрь 2017 - апрель 2018

Лето 2018 года.

**Дегазационные работы в помещениях,
где хранились урановые руды.**

ГУП «Экострой» - 481 497 рублей.

**Декабрь 2018 года - проведение
радиологических измерений
лабораторией радиационного
контроля. Результат – норма!**

Контракт от 24 декабря 2018 года

ООО «Строительное дело СГ»

**Капитальный ремонт с
приспособлением помещений**

35 230 137 рублей

Сроки с января 2019 по ноябрь 2019

**Заключены
сопутствующие контракты:**


- технический надзор - 495 000 рублей**
- авторский надзор - 69 771 рубль.**

**Начало декабря 2019 года –
завершение работ.**

**Передача отремонтированных
помещений проректору
по научной работе.**

**Общая стоимость работ –
38 145 746 рублей.**

До ремонта



До ремонта



Туалет до ремонта



В процессе ремонта



После ремонта



После ремонта



После ремонта



*Спасибо
за внимание!*